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策定日：令和 4年 9 月 12日     

    令和 5年 10月 18日一部改定 



南幌町の橋梁長寿命化修繕計画 

１．長寿命化修繕計画の背景と目的 

 

【背 景】 

南幌町が管理する道路橋は現在 76橋あり、2022年現在、建設後 50年以上経過する橋梁は現

在 2%であるが、10年後には全体の 15%、20年後には全体の 77%まで増加し、急速に高年齢橋

梁が増大します。 

今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する経費に対し、可能な限りのコスト縮減

への取り組みが不可欠な状況です。 

 

【目 的】 

重要な道路ネットワークの安全性・信頼性を確保していくために長寿命化修繕計画を策定し、

定期点検による橋梁の状態の把握、予防的な修繕および計画的な架替えを着実に進め、橋梁

の長寿命化と橋梁の修繕・架替えに係る費用を縮減します。 

建設後 50年以上の橋梁箇所数の増加 

2%
15%

77%
■ 建設後50年以上の橋梁

2022年

（令和4年）

2032年

（令和14年）

2042年

（令和24年）
 

橋種別の橋梁数（２０２２年現在） 

 
南１１線西７号橋（橋長 5.4ｍ） 

昭和 48年供用開始（49歳） 

対象橋梁 

76橋 



２．対象橋梁 

 

 １級町道 ２級町道 その他町道 合計 

全管理橋梁数 ２１ ２０ ３５ ７６ 

 うち計画の対象橋梁数 ２１ ２０ ３５ ７６ 

  うちこれまでの計画策定橋梁数 ２０ ２０ ３５ ７５ 

  うち令和 4 年度計画策定橋梁数 ２１ ２０ ３５ ７６ 

 

３．長寿命化修繕計画の基本的な方針 

 

● 点検マニュアルに基づいて、専門家による橋梁点検を実施し、

橋の健全度を把握します（おおよそ５年ごと）。 

● 点検により把握された健全度に基づいて、低コストかつ長寿命

化を図れる最適な修繕計画を立案します。 

● 全対象橋梁について策定した長寿命化修繕計画に基づいて、順

次修繕を実施します。 

● 点検および修繕した結果は、橋梁台帳および点検調書等に記入

し、電子データとして保存します。 

● 詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて

橋梁長寿命化修繕計画を見直す。 

 点  検 

 

 ↓ 

 健全度の把握 

 ↓ 

 修繕計画の立案 

 ↓ 

 対策の実施 

 ↓ 

 記  録 

橋の維持管理の流れ 

 

（２）新技術の活用方針 

● 修繕及び定期点検で、新技術や新工法の活用を検討し積極的に活用します。 

● 橋梁の定期点検を効率的に行うため、無人航空機（UAV）による点検・画像診断等の新技術を

令和 9 年度までに対象橋梁の 35.5％で導入することを目標に努めていきます。 

 

（３）集約化・撤去に関する方針 

● 現在、集約化・撤去を検討している橋梁は 1 橋です。今後の利用状況や点検結果を踏まえ

代替可能な老朽化した施設に対し、令和 9年度までに 1橋の集約化撤去を目指しており、約

130万程度の維持管理コスト縮減に努めていきます。 

 

（４）費用縮減に関する方針 

● 修繕及び定期点検で、ライフサイクルコストの検討を行い、新技術や新工法の活用を検討し

ます。 

● 橋梁の定期点検で新技術を 27 橋程度で活用し、令和 9 年度までに約 150万円のコスト削減

を目標に努めていきます。 

 

 



 

今後 60年の修繕・架替え事業費を試算した結果、LCC最小型（シミュレーションにより予防保

全、事後保全、大規模補修・更新のうちライフサイクルコストが最小となる対策）の累計は約

60 億円、大規模補修・更新の累計は約 200 億円となり、LCC 最小型の維持修繕を実施すること

により約 140億円のコスト縮減効果が期待できます。 

 

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容時期 

 

様式 1-2による 

 

優先順位付け手法の確認 

（１） 各維持管理区分の補修補強方針 

全ての維持管理区分の橋梁において予防保全を実施することによりトータルコストの最 

小化が期待できる。 

そのため、橋梁マネジメントシステムにより個別橋梁における最適な補修シナリオを選 

定する際は、維持管理区分による補修補強方針の差別化を行わず、全ての維持管理区分の

橋梁に対して、予防保全も視野に入れた補修工法の選定を行うものとした。 

 

表-5.1 維持管理区分と補修補強方針 

点検 

健全度 

維持管理区分 

Ａ Ｂ Ｃ 

５ 良 ― ― ― 

４  ― ― ― 

３  予防保全 予防保全 予防保全 

２  事後保全 事後保全 事後保全 

１ 悪 大規模補修・更新 大規模補修・更新 大規模補修・更新 

４．長寿命化修繕計画の効果 

LCC最小 

約 60 億円 

大規模補修・更新 

約 200 億円 

60年間で約140億円
コスト縮減 



（２） 各維持管理区分の補修補強方針 

橋梁マネジメントシステムでは、以下に示す手順に基づき補修補強の優先順位付けを各 

橋梁の部材単位（径間毎）で行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.1 補修補強の優先順位付け手順 

 

表-5.2 部材の点検健全度と維持管理区分から決まる優先順位（手順３、４） 

点検 

健全度 

維持管理区分 

Ａ Ｂ Ｃ 

５ 良 ― ― ― 

４  ― ― ― 

３  ⑥予防保全 ⑧予防保全 ⑨予防保全 

２  ④事後保全 ⑤事後保全 ⑦事後保全 

１ 悪 ①大規模補修・更新 ②大規模補修・更新 ③大規模補修・更新 

※ ○内の数字が優先順位 

※ 維持管理区分Ａの⑥予防保全を維持管理区分Ｃの⑦事後保全より優先している。 

 

 

手順６ 

 

 手順５ 

 手順４ 

 手順３ 

 手順２ 

 次年度の点検健全度の低い順に並べる 

 対象年度が同じ場合は、主要部材、二次部材の順に並べる 

 

 対象年度順に並び替える  手順１ 

 
点検健全度が同点の場合、維持管理区分Ａ、区分Ｂ、区分Ｃの順に
並べる 

 
同一点検健全度･同一維持管理区分の場合は、ＢＨＩ（予測値）の小
さい順に並べ替える 
 

 
ＢＨＩが同レベルの範囲内（10 の範囲）の場合は、費用便益費
（ＢＣ）の大きい順に並べ替える 
 



1-1 第1南6線橋 南6線 6.00 不明 Ⅲ - 2021 対策内容

2-1 南7線西7号橋 南7線 6.34 1985 Ⅱ 37 2021 対策内容

3-1 幌向幹線橋 南8線 10.06 1996 Ⅱ 26 2021 対策内容

3-2 栗幌橋 南8線 601.30 2002 Ⅱ 20 2018 対策内容

3-3 第2晩翠橋 南8線 43.60 1986 Ⅱ 36 2022 対策内容

3-4 公園橋 南8線 12.54 1986 Ⅱ 36 2018 対策内容

5-1 北星運河橋 南10線 29.00 1986 Ⅱ 36 2021 対策内容

5-2 第1西13号橋 南10線 7.34 1986 Ⅲ 36 2021 対策内容

6-1 三重11線橋 南11線 7.30 1972 Ⅲ 50 2021 対策内容

6-2 北星南11線橋 南11線 7.00 1983 Ⅱ 39 2021 対策内容

6-3 西11号橋 南11線 6.02 1978 Ⅱ 44 2021 対策内容

6-4 第2西13号橋 南11線 5.92 1978 Ⅱ 44 2021 対策内容

6-5 第4西15号橋 南11線 6.54 1991 Ⅱ 31 2021 対策内容

6-6 大栄橋 南11線 20.50 1988 Ⅱ 34 2021 対策内容

6-7 第3南11線橋 南11線 19.70 1994 Ⅱ 28 2021 対策内容

7-1 運河12線橋 南12線 14.46 1988 Ⅲ 34 2021 対策内容

7-2 第2西11号橋 南12線 8.44 1986 Ⅱ 36 2021 対策内容

7-3 第3西13号橋 南12線 9.35 不明 Ⅲ - 2022 対策内容

7-4 第1西20号橋 南12線 19.46 1990 Ⅱ 32 2022 対策内容

8-1 第4西11号橋 南13線 9.44 1986 Ⅱ 36 2022 対策内容

8-2 第4西13号橋 南13線 8.43 不明 Ⅱ - 2022 対策内容

8-3 第2西20号橋 南13線 19.64 1991 Ⅱ 31 2022 対策内容

9-1 神社橋 南14線 17.20 1998 Ⅱ 24 2021 対策内容

9-2 第5西11号橋 南14線 8.44 1986 Ⅱ 36 2022 対策内容

9-3 第3西17号橋 南14線 18.20 1974 Ⅱ 48 2022 対策内容

9-4 夕水橋 南14線 18.20 1991 Ⅱ 31 2018 対策内容

11-1 南16線西8号橋 南16線 6.30 不明 Ⅲ - 2022 対策内容

11-2 南16線西13号橋 南16線 10.44 不明 Ⅱ - 2018 対策内容

11-3 南16線集水路橋 南16線 16.66 1991 Ⅱ 31 2022 対策内容

11-4 第3西20号橋 南16線 16.32 1992 Ⅱ 30 2022 対策内容

12-1 17線8号橋 南17線 9.84 1995 Ⅱ 27 2022 対策内容

12-2 南17線西17号橋 南17線 15.54 1991 Ⅱ 31 2022 対策内容

12-3 第4西20号橋 南17線 14.80 1993 Ⅱ 29 2018 対策内容

13-1 細川橋 南18線 5.55 不明 Ⅲ - 2021 対策内容

13-2 鶴沼橋 南18線 5.40 不明 Ⅲ - 2022 対策内容

13-3 南18線鶴沼集水路橋 南18線 12.54 1990 Ⅱ 32 2018 対策内容

13-4 第5西20号橋 南18線 7.40 不明 Ⅲ - 2021 対策内容

14-1 南19線鶴沼集水路橋 南19線 24.77 1991 Ⅱ 31 2022 対策内容

21-1 南14線西4号橋 西4号 4.10 不明 Ⅱ - 2022 対策内容

23-1 南10線西6号橋 西6号 5.03 不明 Ⅱ - 2022 対策内容

23-2 三重ほたる橋 西6号 17.96 1995 Ⅱ 27 2018 対策内容

24-1 古川橋 西7号 5.60 不明 Ⅱ - 2022 対策内容

24-2 南11線西7号橋 西7号 5.40 1973 Ⅲ 49 2022 対策内容

26-1 南11線西9号橋 西9号 10.44 不明 Ⅱ - 2018 対策内容

27-1 南11線西10号橋 西10号 15.46 1977 Ⅱ 45 2018 対策内容

27-2 運河西10号橋 西10号 22.90 1983 Ⅱ 39 2022 対策内容

27-3 小林橋 西10号 88.20 1986 Ⅱ 36 2018 対策内容

28-1 西11号橋 西11号 17.46 1989 Ⅱ 33 2022 対策内容

28-2 第3西11号橋 西11号 12.54 1986 Ⅰ 36 2018 対策内容

30-1 鶴城西13号橋 西13号 11.47 不明 Ⅱ - 2018 対策内容

31-1 西14号橋 西14号 11.43 1977 Ⅱ 45 2018 対策内容

31-2 西14号鶴沼橋 西14号 8.10 不明 Ⅱ - 2022 対策内容

32-1 南16線西15号橋 西15号 13.66 1991 Ⅱ 31 2018 対策内容

32-2 西15号鶴沼橋 西15号 11.64 1987 Ⅱ 35 2018 対策内容

33-1 南16線西16号橋 西16号 11.44 1977 Ⅲ 45 2018 対策内容

33-2 西16号鶴沼橋 西16号 13.32 1986 Ⅱ 36 2018 対策内容

33-3 西16号鶴沼集水路橋 西16号 11.44 1991 Ⅰ 31 2018 対策内容

33-4 柳沢橋 西17号 11.44 1991 Ⅱ 31 2022 対策内容

34-1 南16線西17号橋 西17号 13.40 1976 Ⅱ 46 2018 対策内容

34-2 西17号集水路橋 西17号 15.66 1994 Ⅱ 28 2022 対策内容

34-3 南18線排水路橋 西17号 11.56 1994 Ⅱ 28 2018 対策内容

35-1 南18線西18号橋 西18号 7.34 不明 Ⅱ - 2022 対策内容

36-1 南11線集水路橋 西19号 12.56 1994 Ⅰ 28 2018 対策内容

39-1 南17線西22号橋 西22号 5.34 1991 Ⅱ 31 2022 対策内容

39-2 4号橋 西22号 5.34 1990 Ⅱ 32 2022 対策内容

39-3 南19線西22号橋 西22号 5.34 1991 Ⅱ 31 2022 対策内容

42-1 水揚橋 運河線 13.45 1991 Ⅱ 31 2021 対策内容

77-1 みどり野橋 北町幹線 16.65 1985 Ⅱ 37 2021 対策内容

112-1 江南橋 広域新道 155.20 1986 Ⅱ 36 2018 対策内容

112-2 第1広域橋 広域新道 8.47 1986 Ⅱ 36 2021 対策内容

112-3 第2広域橋 広域新道 13.05 1987 Ⅱ 35 2021 対策内容

112-4 長南橋 広域新道 45.80 1990 Ⅱ 32 2018 対策内容

147-1 第2みどり野橋 緑町第1幹線 16.46 1992 Ⅱ 30 2021 対策内容

172-1 第3みどり野橋 緑町第5幹線 16.46 1993 Ⅱ 29 2021 対策内容

173-1 第4みどり野橋 東町幹線 14.96 1993 Ⅱ 29 2021 対策内容

173-2 第5みどり野橋 東町幹線 12.26 1993 Ⅱ 29 2021 対策内容

年度別修繕・架替え橋梁数

【定期点検】

1 1 1 1

【定期点検】

1 1 1 2 1 1

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【補修】 【定期点検】

【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】

【定期点検】補修 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】 【定期点検】

【架替え】 【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】 【補修】

【定期点検】 【定期点検】 【定期点検】

【補修】 【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】補修

【定期点検】 【定期点検】 【補修】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【補修】

【定期点検】 【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】 【補修】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【補修】 【定期点検】

【定期点検】 【補修】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】

【定期点検】 【定期点検】

【定期点検】 【補修】

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

南幌町　橋梁長寿命化修繕計画

台帳
No.

橋梁名 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

判定
区分



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 （百万円）

1-1 第１南６線橋 その他 南６線 6.00 1972 51 2021 （補修設計） ←--------→

【主桁】断面修復工

【橋台】断面修復工

【伸縮装置】取替え工

（定期点検） （定期点検）

事業費 4.88 9.02 13.90

2-1 南７線西７号橋 2級 南７線 6.34 1985 38 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

3-1 幌向幹線橋 1級 南８線 10.06 1996 27 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

3-2 栗幌橋 その他 南８線 601.30 2002 21 2018

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

3-3 第２晩翠橋 その他 南８線 43.60 1986 37 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

3-4 公園橋 その他 南８線 12.54 1986 37 2018

（定期点検） （定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

5-1 北星運河橋 1級 南１０線 29.00 1986 37 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

5-2 第１西１３号橋 1級 南１０線 7.04 1986 37 2021 （補修設計） ←--------→

【床版】橋面防水工

【橋台】断面修復工

【伸縮装置】取替え工

（定期点検） （定期点検）

事業費 4.29 12.60 16.89

台帳No.

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策
内容

対策
内容



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 （百万円）
台帳No.

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

6-1 三重１１線橋 1級 南１１線 7.30 1972 51 2021 （補修設計） ←--------→

【主桁】断面修復工

【床版】橋面防水工

【橋台】断面修復工

【伸縮装置】取替え工

（定期点検） （定期点検）

事業費 4.90 12.87 17.77

6-2 北星南１１線橋 その他 南１１線 7.00 1983 40 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

6-3 西１１号橋 2級 南１１線 6.02 1978 45 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

6-4 第２西１３号橋 2級 南１１線 5.92 1978 45 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

6-5 第４西１５号橋 その他 南１１線 6.54 1991 32 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

6-6 大栄橋 その他 南１１線 20.50 1988 35 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

6-7 第３南１１線橋 その他 南１１線 19.70 1994 29 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

7-1 運河１２線橋 その他 南１２線 14.46 1988 35 2021 （補修設計） ←--------→

【主桁】断面修復工

【橋台】断面修復工

【伸縮装置】取替え工

（定期点検） （定期点検）

事業費 4.43 14.25 18.68

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 （百万円）
台帳No.

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

7-2 第２西１１号橋 2級 南１２線 8.44 1986 37 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

7-3 第３西１３号橋 2級 南１２線 9.35 1972 51 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

7-4 第１西２０号橋 1級 南１２線 19.46 1990 33 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

8-1 第４西１１号橋 1級 南１３線 9.44 1986 37 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

8-2 第４西１３号橋 1級 南１３線 8.43 1972 51 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

8-3 第２西２０号橋 2級 南１３線 19.64 1991 32 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

9-1 神社橋 1級 南１４線 17.20 1998 25 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

9-2 第５西１１号橋 2級 南１４線 8.44 1986 37 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 （百万円）
台帳No.

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

9-3 第３西１７号橋 2級 南１４線 18.20 1974 49 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

9-4 夕水橋 その他 南１４線 18.20 1991 32 2018

（定期点検） （定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

11-1 南１６線西８号橋 1級 南１６線 6.30 1972 51 2022 （補修設計） ←--------→

【橋台】断面修復工

【伸縮装置】取替え工

（定期点検） （定期点検）

事業費 4.28 9.57 13.85

11-2 南１６線西１３号橋 2級 南１６線 10.44 1977 46 2018

（定期点検） （定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

11-3 南１６線集水路橋 2級 南１６線 16.66 1991 32 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

11-4 第３西２０号橋 その他 南１６線 16.32 1992 31 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

12-1 １７線８号橋 その他 南１７線 9.84 1995 28 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

12-2 南１７線西１７号橋 その他 南１７線 15.54 1991 32 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 （百万円）
台帳No.

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

12-3 第４西２０号橋 2級 南１７線 14.80 1993 30 2018

（定期点検） （定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

13-1 細川橋 1級 南１８線 5.55 1972 51 2021 （補修設計） ←--------→

【主桁】断面修復工

【伸縮装置】取替え工

（定期点検） （定期点検）

事業費 4.05 10.40 14.45

13-2 鶴沼橋 1級 南１８線 5.40 1972 51 2022 ←--------→

【主桁】断面修復工

【床版】橋面防水工

【橋台】ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え工

（定期点検） （定期点検）

事業費 5.30 5.30

13-3 南１８線鶴沼集水路橋 1級 南１８線 12.54 1990 33 2018

（定期点検） （定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

13-4 第５西２０号橋 2級 南１８線 7.40 1972 51 2021 （補修設計） ←--------→

【主桁】断面修復工

【橋台】断面修復工

【伸縮装置】取替え工

（定期点検） （定期点検）

事業費 4.54 14.25 18.79

14-1 南１９線鶴沼集水路橋 2級 南１９線 24.77 1991 32 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

21-1 南１４線西４号橋 1級 西４号 4.10 1980 43 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

23-1 南１０線西６号橋 2級 西６号 5.03 1995 28 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 （百万円）
台帳No.

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

23-2 三重ほたる橋 その他 西６号 17.96 1995 28 2018

（定期点検） （定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

24-1 古川橋 その他 西７号 5.60 1972 51 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

24-2 南１１線西７号橋 その他 西７号 5.40 1973 50 2022 （橋梁詳細設計） （橋梁架替え） 橋梁架替え

（定期点検） （定期点検）

事業費 16.27 24.73 41.00

26-1 南１１線西９号橋 その他 西９号 10.44 1977 46 2018

（定期点検） （定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

27-1 南１１線西１０号橋 1級 西１０号 15.46 1977 46 2018

（定期点検） （定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

27-2 運河西１０号橋 1級 西１０号 22.90 1983 40 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

27-3 小林橋 1級 西１０号 88.20 1986 37 2018

（定期点検） （定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

28-1 西１１号橋 2級 西11号 17.46 1989 34 2022 （補修設計） ←--------→

【主桁】塗装塗替え工

【支承】塗装塗替え工+沓座モルタル打換え

（定期点検） （定期点検）

事業費 3.08 19.89 22.97

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 （百万円）
台帳No.

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

28-2 第３西１１号橋 その他 西１１号 12.54 1986 37 2018

（定期点検） （定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

30-1 鶴城西１３号橋 その他 西１３号 11.47 1972 51 2018

（定期点検） （定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

31-1 西１４号橋 1級 西１４号 11.43 1977 46 2018

（定期点検） （定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

31-2 西１４号鶴沼橋 1級 西１４号 8.10 1986 37 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

32-1 南１６線西１５号橋 その他 西１５号 13.66 1991 32 2018

（定期点検） （定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

32-2 西１５号鶴沼橋 その他 西１５号 11.64 1987 36 2018

（定期点検） （定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

33-1 南１６線西１６号橋 1級 西１６号 11.44 1977 46 2018 （補修設計） ←--------→

【床版】橋面防水工

【橋台】断面修復工

（定期点検） （定期点検） （定期点検）

事業費 3.57 5.11 8.68

33-2 西１６号鶴沼橋 1級 西１６号 13.32 1986 37 2018

（定期点検） （定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 （百万円）
台帳No.

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

33-3 西１６号鶴沼集水路橋 1級 西１６号 11.44 1991 32 2018

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

33-4 柳沢橋 1級 西１６号 6.34 1999 24 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

34-1 南１６線西１７号橋 その他 西１７号 13.40 1976 47 2018

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

34-2 西１７号集水路橋 その他 西１７号 15.66 1994 29 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

34-3 南１８線排水路橋 その他 西１７号 11.56 1994 29 2018

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

35-1 南１８線西１８号橋 2級 西１８号 7.34 1990 33 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

36-1 南１１線集水路橋 2級 西１９号 12.56 1994 29 2018

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

39-1 南１７線西２２号橋 2級 西２２号 5.34 1991 32 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 （百万円）
台帳No.

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

39-2 ４号橋 2級 西２２号 5.34 1990 33 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

39-3 南１９線西２２号橋 2級 西２２号 5.34 1991 32 2022

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

42-1 水揚橋 その他 運河線 13.52 1991 32 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

77-1 みどり野橋 その他 北町幹線 16.65 1985 38 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

112-1 江南橋 その他 広域新道 155.20 1986 37 2018

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

112-2 第１広域橋 その他 広域新道 8.47 1986 37 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

112-3 第２広域橋 その他 広域新道 13.05 1987 36 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

112-4 長南橋 その他 広域新道 45.80 1990 33 2018

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 （百万円）
台帳No.

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

147-1 第２みどり野橋 その他 緑町第１幹線 16.46 1992 31 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

172-1 第３みどり野橋 その他 緑町第５幹線 16.46 1993 30 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

173-1 第４みどり野橋 その他 東町幹線 14.96 1993 30 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

173-2 第５みどり野橋 その他 東町幹線 12.26 1993 30 2021

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.00

今後の修繕・架替え事業費（百万円） ① 5.30 28.30 8.19 33.81 4.29 4.28 9.57 14.94 4.43 0.00 113.11

その他の維持管理費用（百万円） ② 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0百万円/年

定期点検費用（百万円） ③ 16.50 8.71 8.61 8.79 8.52 8.72 8.71 8.61 8.79 8.52 94.48

設計委託費（百万円） ④ 16.27 0.00 4.88 0.00 12.87 12.60 4.05 0.00 14.25 14.25 79.17

事業費計（百万円） ①+②+③+④ 38.07 37.01 21.68 42.60 25.68 25.60 22.33 23.55 27.47 22.77 286.76

年度別補修対策橋梁数 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容


