

# 行財政改革検討スケジュール

※総合計画基本計画等の予定を含む。

平成25年4月1日現在  
(まちづくり課企画情報グループ)

平成25年度

月	新たな行財政改革プランの策定 [ポスト自立プラン]	(参考) 関連計画等の主な予定	
		行政評価の推進	後期基本計画の策定 (総合計画)
H25 4	・自立プラン効果額の算定 (H21~H24)	・施策評価 (昨年度実施) に対する 行政評価委員会への回答作成	・総合計画策定審議会委員の公募・ 選考
5		・行政評価委員会 ※以降、適時開催	・職員等策定研修会 ・庁内PTの設置 ・審議会 (諮問) ※以降、適時開催
6	・自立プラン実績調査 (H24・H25) ※67項目の実績及び実績見込み (進捗管理)		・外部PTからの「施策・事業に関する 提言」 ・町長からの「検討指示 (施策・事業)」
7		・H24実績「事務事業・施策」評価 完了 ※「まちづくりの成果指標」を含む	
8			・計画原案の作成
9	・ポスト自立プランの町原案の作成 ・理事者協議	・予算連動システム概要の検討	・まちづくりワークショップ
10	・ポスト自立プランの素案作成 ・行政評価委員会協議 (ポスト自立プラン) ・議会との協議調整	・総合計画事前評価「事務事業・施策」 完了⇒総合計画策定審議会に報告	・地域意見交換会
11	・行政評価委員会協議 (ポスト自立プラン)		・計画素案の作成 ・議会との協議調整
12			・審議会 (答申) ・H26予算編成
H26 1	・ポスト自立プランの案作成 ・議会との協議調整	・次年度評価の取り組み方針検討	
2	・自立プラン実績調査 (確定見込み) ※67項目の実績		・計画案の作成 ・議会との協議調整
3	・自立プラン効果額の算定 (確定見込み) ・ポスト自立プランの策定完了 ・プランの公表	・本年度評価結果の公表	・財政推計の作成 ※総務課 ・後期基本計画の策定完了 ・計画の公表

(注) 「ポスト自立プラン」・・・新たな行財政改革プラン 「自立プラン」・・・自立緊急実行プラン

## ■新たな行財政改革プラン (ポスト自立プラン) の策定概要

- 策定期間：平成25年度 (1年間)
  - 計画期間：平成26年度～平成28年度 (3年間) ※予定
  - 策定体制 (主な作業)
    - ・自立緊急実行プランの検証 (実績整理及び効果額の算定を行う。)
    - ・ポスト自立プランのたたき台の作成 (各課等と事務局で原案を作成し、行政評価委員会において協議する。)
    - ・行政評価 (施策と事務事業) の結果と総合計画後期基本計画の策定状況との調整を図る。
- (事務局) まちづくり課企画情報グループ  
※ポスト自立プランの原案作成や自立プラン効果額の算定などの作業において、総務課財務グループとの協  
調・連携を図る。

◇このスケジュールは、行政評価委員会等との協議段階で変更する場合があります。